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TERCERA ADENDA AL ENCARGO COMPLEMENTARIO DE LA UNED A LA 
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) 
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL CAMPUS DE LAS 
ROZAS-MADRID, CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
FASE 2 
 

En Madrid, a 31 de mayo de 2024 
 

D. Ricardo Mairal Usón, con DNI 18.021.524 N, en nombre y representación de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante 
UNED), en su condición de Rector de la citada Universidad nombrado por Real 
Decreto 1005/2022, de 29 de noviembre (BOE de 30 de noviembre de 2022), en 
virtud del artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre, (BOE de 22 de septiembre), 
 

EXPONE: 
 

PRIMERO.- Que mediante resolución del Rector de la UNED de 1 de junio 
de 2021 se realizó encargo complementario a la Empresa de Transformación 
Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (en adelante TRAGSA), entidad que tiene la 
consideración de medio propio instrumental de la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores dependientes 
de ellas, para la ejecución de las “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
DE LA UNED en el Campus de Las Rozas‐Madrid, continuación de la ejecución 
de la obras Fase 2”. 

 
SEGUNDO.- Que el plazo de duración de las obras incluidas en el encargo 

era de 20 meses. 
 

TERCERO.‐ Que el desglose presupuestario de anualidades incluidas en 
el Encargo para la ejecución de las obras era el siguiente: 

 
ANUALIDAD EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (IVA incluido) 

2021 4.413.102,16 € 
2022 13.107.579,39 € 
2023 666.134,01 € 

TOTAL 18.186.815,56 € 
 

 
CUARTO.‐ Que con fecha 22 de octubre de 2021 se recibió un escrito de 

ampliación de plazos y redistribución de anualidades justificada por la situación 
de crisis sanitaria global con la pandemia por COVID‐19 y su impacto en el 
normal desarrollo de las obras. 

 
QUINTO.- Que en el citado escrito la empresa solicitaba la ampliación del 

plazo de finalización de las obras hasta el 30 de junio de 2023 lo que suponía 
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una ampliación de plazo de 5 meses. Igualmente solicitaba una nueva 
distribución de anualidades en el sentido: 

 
ANUALIDAD EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (IVA incluido) 

2021 2.521.829,96 € 
2022 9.460.188,49 € 
2023 6.204.797,11 € 

TOTAL 18.186.815,56 € 
 

SEXTO.- Que con fecha 27 de octubre de 2021 se acordó la ampliación 
en 5 meses del plazo de ejecución que figura en la cláusula octava del encargo 
complementario de la UNED a TRAGSA para la ejecución de los trabajos 
"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA UNED EN EL 
CAMPUS DE LAS ROZAS‐MADRID fase 2, hasta el 30 de junio de 2023. 
Igualmente se aprobó la nueva distribución de anualidades solicitada. 
 

SÉPTIMO.‐ Que con fecha 7 de febrero de 2023 se recibe INFORME de 
la dirección de TRAGSA, de comunicación de licitaciones desiertas en relación 
al Capítulo de las “ENVOLVENTES DE FACHADAS Y CUBIERTA”. Para poder 
ejecutar estos trabajos, TRAGSA necesita subcontratar la totalidad de los 
mismos comprendidos en este capítulo debido a la imposibilidad de ejecutarlos 
con medios propios, estando el medio propio habilitado para ello en los términos 
previstos en el artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y en el artículo 
14 del RD 69/2019. 

Sobre la base del apartado 7 del artículo 14 del Real Decreto 69/2019, de 
15 de febrero, que prevé que el medio propio notifique al poder adjudicador que 
la licitación ha quedado desierta, y en base al Acuerdo de la Comisión para la 
determinación de las tarifas de Tragsa por el que se flexibiliza el régimen de 
tarifas por la existencia de licitaciones desiertas de partes de encargos objeto de 
subcontratación, de 28 de septiembre de 2022, publicado en el BOE el 4 de 
noviembre de 2022, TRAGSA solicita la actualización de las siguientes tarifas, 
de acuerdo al detalle y justificación que se aporta con el informe. 

 
OCTAVO.- Que junto con el citado escrito la empresa presentó una 

planificación actualizada de las obras y un nuevo cronograma económico, en el 
que se solicita la ampliación del plazo de finalización de las obras hasta el 16 de 
agosto de 2024. Igualmente solicitó una nueva distribución de anualidades en el 
sentido: 

 
ANUALIDAD EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (IVA incluido) 

2021 703.148,38 € 
2022 4.752.647,95 € 
2023 7.444.261,72 € 
2024 7.206.874,91 € 

TOTAL 20.106.932,96 € 
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NOVENO.- Que con fecha 11 de abril de 2023 se acordó la ampliación 
económica que figuraba en la cláusula segunda del encargo complementario a 
un nuevo importe de 20.106.932,96 € , así como la ampliación del plazo de 
ejecución que figura en la cláusula octava del encargo complementario de la 
UNED a TRAGSA para la ejecución de los trabajos "OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA UNED EN EL CAMPUS DE LAS 
ROZAS‐MADRID fase 2”, hasta el 16 de agosto de 2024. Igualmente se aprobó 
la nueva distribución de anualidades solicitada. 

 
DÉCIMO.- Con fecha 6 de marzo de 2023 se firma adenda de ampliación 

del encargo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia a la Sociedad 
Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. para la 
realización de los trabajos de “Redacción de proyecto de ejecución y dirección 
facultativa, sin incluir los trabajos de coordinación de seguridad y salud), de las 
obras de construcción de edificio en el campus de Las Rozas, Madrid, 
continuación de la ejecución de las obras. fase 2”, en el sentido de incluir la 
redacción del proyecto de modificación de la instalación de climatización de los 
laboratorios. 

 
UNDÉCIMO.- SEGIPSA ha redactado un Proyecto modificado de las 

“Obras de construcción de un edificio para la UNED en el campus de Las Rozas‐
Madrid fase 2”. que recoge la modificación de la instalación de los laboratorios. 
El proyecto recoge además una actualización de la definición de las unidades de 
obra, mediciones y precios, reflejando el desarrollo de la obra a fecha de 
redacción del proyecto modificado, sin que esta actualización suponga una 
variación económica respecto al presupuesto vigente. ANEXO I. 
 

DUODÉCIMO.- TRAGSA ha presentado oferta económica, mediciones y 
presupuesto, que incorpora una nueva planificación de la obra recogiendo los 
nuevos trabajos a realizar, una ampliación de plazo de 18 semanas que refleja 
el correspondiente reparto de anualidades. ANEXO II 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

• Acordar la ampliación económica, que figura en la cláusula segunda del 
encargo complementario de la UNED a TRAGSA para la ejecución de los 
trabajos "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA 
UNED EN EL CAMPUS DE LAS ROZAS‐MADRID fase 2 a un importe de 
20.719.452,77 euros. El presupuesto se desglosa de la manera que viene 
determinada en el ANEXO II. Oferta económica. Mediciones y Presupuesto 
adjunto a la presente tercera adenda al encargo. 
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• Aprobar la ampliación del plazo de ejecución que figura en la cláusula 
octava del encargo complementario de la UNED a TRAGSA para la 
ejecución de los trabajos "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO PARA LA UNED EN EL CAMPUS DE LAS ROZAS‐MADRID 
fase 2, en 18 semanas, conforme a la planificación incluida en el proyecto 
hasta el 20 de diciembre de 2024. 
 

• Aprobar una nueva distribución de anualidades conforme al desglose 
recogido en la Memoria justificativa de la Dirección de la OTOM (ANEXO 
3):  

ANUALIDAD EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (IVA incluido) 
2021 2.521.829,94 € 
2022 2.933.966,39 € 
2023 2.620.495,82 € 
2024 12.643.160,62 € 

TOTAL 20.719.452,77 € 
 

 
 

El RECTOR 
 
 
 
 
 

Ricardo Mairal Usón 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº  
Vicerrector de Planificación 
 
 
 
Miguel Miguens Vázquez 
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