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OBJETIVOS
 
Madrid, septiembre 2007  

Estimado alumno:  

Tengo el gusto de dirigirme a usted con ánimo de orientarle acerca del contenido y

metodología de la asignatura de quinto curso Proyectos. En este sentido le indico lo

siguiente:  

1. La asignatura está dividida, de acuerdo con el programa en cinco partes.  

–Parte I. Organización y Documentación del Proyecto  

–Parte II. La Ingeniería Básica  

–Parte III. La Ingeniería de Desarrollo del Proyecto  

–Parte IV. Aspectos Legales del Proyecto Industrial  

–Parte V. La ejecución del Proyecto  

Las tres primeras lecciones de la Parte I se refieren a Organización, Documentación y

Medios Materiales necesarios para la realización de un proyecto industrial.  

Las lecciones de la 4 a la 8 que constituyen la Ingeniería Básica estudian los aspectos

conceptuales a considerar para posteriormente realizar el correspondiente desarrollo,

tales como Revisión y Confirmación de Estudios Previos, Tecnología, Adquisición de

Tecnología, Informaciones Básicas y sobre todo el contenido de la ingeniería Básica a

veces también conocida como Anteproyecto.  

La parte tercera (lecciones 9 a 18) estudian el desarrollo de un Proyecto, como Sistema

de Comunicación entre todas las partes que intervienen hasta su puesta en servicio.  

En las lecciones 19 y 20 se estudian los Aspectos Legales de obligado cumplimiento

necesarios para hacer realidad lo proyectado.  

Por último, en las lecciones 21 a 23 se estudian los aspectos principales de la ejecución

de un proyecto.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se pretende que el alumno tenga los necesarios

conocimientos conceptuales y metodoló-gicos para partiendo de una idea llevar a buen fin la

realización espe-cialmente de Plantas o Sistemas Industriales propios de la profesión de

Ingeniero Industrial.  

Quedo a vuestra disposición para todas las aclaraciones que deseéis al respecto.  

Saludos  

Sisenando Carlos Morales Palomino  
 
CONTENIDOS
 
Parte I. LA ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  

1. LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  

1.1. La ingeniería básica y de desarrollo  

1.2. Selección y organización del equipo de proyecto  

1.3. Distribución del trabajo  
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1.4. El manual de coordinación  

1.5. Utilización de normas y reglamentos  

Información de suministradores y contratistas  

LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  

2.1. El concepto de documento  

2.2. Los documentos en el proyecto  

2.3. Análisis de los documentos principales  

2.4. El coste de los documentos  

2.5. La organización de la documentación. Archivos  

Los documentos y el aseguramiento de la calidad del proyecto  

EL PROYECTO Y LOS ORDENADORES  

3.1. Los ordenadores en ingeniería  

3.2. El ordenador y el proyecto  

3.3. Las redes de área local  

3.4. Las estaciones de CAD  

3.5. El CAD y las distintas disciplinas del proyecto  

3.6. Principales paquetes de software utilizados en proyectos  

3.7. Futuro del uso de los ordenadores en proyectos  

Parte II. LA INGENIERÍA BASICA  

4. REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS  

4.1. Estrategia del proyecto. Mercado y tamaño  

4.2. Tecnología disponible. Ingeniería conceptual  

4.3. Localización y emplazamiento definitivos  

4.4. Evaluación del impacto ambiental  

4.5. Estimación de la inversión y su financiación  

Planificación del proyecto. Revisión del cash-flow  

LA TECNOLOGÍA DEL PROYECTO: LA INGENIERÍA DE PROCESO  

5.1. Estudio el proceso tecnológico  

5.2. Bases del diseño del proceso  

5.3. Procedimiento de diseño- Diagramas y balances  

Información de la ingeniería de proceso  

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

6.1. Patentes y licencias. Know-how: Asistencia técnica  

6.2. Contratos de transferencia de tecnología  

6.3. Negociación para la contratación de tecnología  

Los contratos de transferencia de tecnología de la Unión Europea y en España  

LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO  

7.1. Datos de partida del proyecto  

7.2. Datos de la propiedad  
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7.3. Datos del emplazamiento del proyecto  

7.4. Datos sobre el entorno del proyecto  

7.5. Ampliación y traslado de instalaciones existentes  

Permisos, licencias y contratación de servicios  

LA INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO  

8.1. Definición de ingeniería básica  

8.2. Actividades propias de la ingeniería básica  

8.3. Alcance técnico de la ingeniería básica  

8.4. Presupuesto y Planificación  

8.5. Aprobación de la ingeniería básica  

Parte III. LA INGENIERÍA DE DESARROLLO  

9. LA INGENIERÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO  

9.1. Ingeniería de desarrollo  

9.2. Objeto y organización de la ingeniería de detalle  

9.3. Principales actividades de la ingeniería de detalle  

9.4. Coordinación técnica. Los ingenieros de proyectos  

9.5. Gestión de compras y contratación  

9.6. La supervisión de construcción y montaje en campo  

9.7. La puesta en servicio del proyecto  

10. LA INGENIERÍA CIVIL EN PROYECTOS INDUSTRIALES  

10.1 Implantación definitiva del proyecto  

10.2. Infraestructura  

10.3. Arquitectura y construcción  

Estructuras y cimentaciones  

MAQUINARIA E INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS EN PROYECTOS

INDUSTRIALES  

11.1 Influencia de la tecnología en las características mecánicas y eléctricas del proyectos  

11.2. Equipos e instalaciones mecánicas  

11.3. Equipos e instalaciones eléctricas  

Instalaciones auxiliares y generales  

TUBERÍAS E INSTRUMENTOS EN PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES

 

12.1 Características específicas de las plantas de proceso  

12.2. Implantación y diseño de tuberías  

Instrumentación y control  

LA GESTIÓN DE COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO  

13.1. La gestión de compras  

13.2. La petición de oferta  
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13.3. Análisis y comparación en ofertas: la decisión de compra  

13.4. La orden de compra  

Participación de la propiedad en la gestión de compras  

EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION DE COMPRAS PARA EL PROYECTO  

14.1 La activación de pedidos  

14.2. Inspección de materiales y equipos  

14.3. Tráfico  

14.4. Catálogo Mecánico  

Repuestos  

LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL

PROYECTO  

15.1. El proceso de contratación  

15.2. Contratación de obras civiles  

15.3. Contratación de montajes  

Contratos de suministro y montaje: "unidades paquete"  

LA SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL PROYECTO  

16.1. La ejecución material del proyecto  

16.2. Las condiciones locales  

16.3. El estudio de la obra  

16.4. Funciones y actividades de la supervisión en campo  

16.5. La terminación mecánica  

La aceptación mecánica  

LA ORGANIZACION DE LA SUPERVISIÓN EN CAMPO DEL PROYECTO  

17.1. Organización de la obra  

17.2. El director de construcción  

17.3. Los supervisores  

17.4. Las relaciones en la obra  

17.5. Modificaciones y ampliaciones en el alcance del trabajo  

Reclamaciones y precios contradictorios  

PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO  

18.1. Programa de puesta en servicio  

18.2. Organización de la puesta en servicio  

18.3. Manuales de operación y mantenimiento  

18.4. Operaciones preliminares. Pruebas  

18.5. Puesta en marcha en circuito cerrado en plantas de proceso  

18.6. Puesta en operación  

18.7. Garantías de funcionamiento. Recepción definitiva.  

Parte IV. ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO INDUSTRIAL  
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19. AUTORIZACION DE PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES  

19.1. Documentación para la obtención de permisos y licencias  

19.2. Los colegios profesionales  

19.3. Licencia de obras de edificación  

19.4. Evaluación del impacto ambiental  

19.5. Licencia de actividades e instalaciones  

19.6. Licencias de primera ocupación y de funcionamiento  

Otros permisos y licencias parciales  

LA LEGISLACIÓN Y EL PROYECTO  

20.1. Ámbito legal del proyecto industrial  

20.2 Disposiciones que afectan al contenido del proyecto  

20.3. Características de la legislación aplicable  

Disposiciones legales relacionadas con los proyectos de instalaciones industriales  

ALTERNATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DELPROYECTO  

21.1. La ejecución material del proyecto  

21.2. Principales protagonistas: propiedad, proyectista y contratista  

21.3. Alternativa proyectista-profesional de la propiedad  

21.4. Alternativa proyectista-consultor  

Alternativa proyectista-empresa de ingeniería  

PROYECTOS "LLAVE EN MANO"  

22.1. El concepto "llave en mano"  

22.2. Origen y situación actual  

22.3. Organización del llave en mano  

22.4. Características de la contratación llave en mano  

22.5. Ventajas e inconvenientes del contrato llave en mano  

Fórmulas de remuneración  

EL PRECIO DEL PROYECTO  

23.1. La contratación de proyectos  

23.2. Contratos con precio fijo  

23.3. Contratos con precio variable  

23.4. Criterios de selección del tipo de contrato  

23.5. Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de contrato  
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EQUIPO DOCENTE
 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
ISBN(13):9788477383321

Título:TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. VOL. I. DIRECCIÓN DE PROYECTOS (1ª)

Autor/es:

Editorial:SÍNTESIS
 

ISBN(13):9788477384526

Título:TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. VOL. II. INGENIERÍA DE PROYECTOS (1ª)

Autor/es:

Editorial:SÍNTESIS
 

Libros: TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO Volumen II. Ingeniería de Proyectos 

Autor: Manuel de Cos Castillo 

Editorial Síntesis 

Este libro contiene el Programa adoptado para la asignatura junto con el que se indica a

continuación. 

TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. Dirección de Proyectos 

Autor: Manuel de Cos Castillo 

Editorial Síntesis 

Que contiene las últimas tres lecciones del programa. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
–La prueba personal (febrero) consistirá en desarrollar 3/5 preguntas de tipo teórico y alguna

pregunta de tipo práctico, con uso de todo tipo de material.  

–Se pretende conocer a través de esta prueba el grado de asimilación de los conceptos y de

la metodología por parte de los alumnos.  

–Las guardias serán los jueves por la tarde desde las 16.30 a las 20.30 horas. 

Tel.: 91 398 64 56 

Correo electrónico: smorales@ind.uned.es 

Sisenando Carlos Morales Palomino 

–No habrá en este curso Pruebas de Evaluación a Distancia (PED)  

Nombre y Apellidos MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ
Correo Electrónico msebastian@ind.uned.es
Teléfono 91398-6445
Facultad ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES
Departamento INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

UNED 8 CURSO 2007/08

PROYECTOS CÓDIGO 01525055



 
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
 
Jueves, desde las 16.30 a las 20.30 horas. 

Tel.: 91 398 64 56 

Correo electrónico: smorales@ind.uned.es 

GUÍA DE ESTUDIO
 
La Asignatura complementa otras áreas de conocimiento, como corresponde a una

asignatura de quinto curso. 

La Asignatura está relacionada con Áreas de Organización de la Producción, Mecánica de

Medios Continuos, Mecánica de Fluidos, Energía Térmica y Eléctrica e Ingeniería de

Construcción y se imparte dentro del Departamento de Ingeniería de Construcción y

Fabricación de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad Nacional de Educación

a Distancia 

 
IGUALDAD DE GÉNERO
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el

sexo del titular que los desempeñe.
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